

Innenstadt, Hagen, Beethovenstraße, Schwanenplatz usw.	Februar und August
Baugebiet Bahnhofstraße/Ottostraße	März/April
Baugebiet Wienbreite, Alte Münsterstraße, Heckhof	April/Mai
Baugebiet Beckingsbusch/Lippestraße	April/Mai
Baugebiet Brede/Stockumer Straße	April/Mai
Baugebiet Hustebecke	April/Mai
Baugebiet Hansaring, Stockumer Straße, Penningrode, Ovelgönne	April/Mai
Baugebiet Brinkhof, Selmer Straße	Mai/Juni
Baugebiet Lütkeheide, Stemmenkamp, Lohstraße, Grevinghof, Ottostraße, Hornsberg, Butenlandwehr	Mai/Juni
Baugebiet Holtkamp/Thünen	Mai/Juni
Baugebiet Bellingholz, Berliner Straße, Landwehrstraße	Juni/Juli
Baugebiet Laar, Schottlandstraße, Droste-Hülshoff-Straße, Jahnstraße	Juni/Juli
Baugebiet Wahrbrink	Juli/August
Baugebiet Tigge	Juli/August
Baugebiet Baaken	Juli/August
Baugebiet Theodor-Fontane-Straße/Johann-Gottfried-Herder-Straße	August/September
Baugebiet Haferfeld, Münsterfort	August/September
Baugebiet Grote-Dahl-Weg, Ostring, Brevingstraße	September/Oktober
Baugebiet Wiehagen, Dornberg	September/Oktober
Baugebiet Goerdelerstraße, Nath	September/Oktober
Stockum, Horst und Wessel	ganzjährig nach Bedarf
Schulen	in den Ferien
Stadtpark/Saline	nach Bedarf
Rasenflächen regelmäßig	ab April bis Oktober
Friedhöfe	nach Bedarf
Laubbeseitigung	ab Oktober bis Januar
Baumschnittarbeiten, Rückschnitte und Fällungen	ganzjährig
Eichenprozessionsspinner	Juni bis September

Die Reihenfolge der Pflege kann je nach Bewuchs, Personal, Verkehrssicherheit oder Erfordernis bei Veranstaltungen abweichen. Daher stellt diese Liste keine Anspruchsgrundlage dar, sondern dient lediglich als Planungsvorlage.